

Vedligeholdelsesplan for A/B Østerhøj, Kolding

Revideret 24. juni 2025

Afsluttet					
Projekt	Pris	Beslutte t	Planlagt til:	Udført	"Tov-holder"
Udskifte alle vinduer og store vinduespartier	400.000	2009	2010	10.08.2012	JR
Udskiftng af alle varmeunits	352.000	2014	2015/2016	2016	Alle
Renovering og udbygning af 2 containerpladser.	36.000	Maj 2017	Sommer 2017	20.11.2017	IMN
Ny asfaldbelægning NCC	220.000	20.5.2019	Sommer 2019	09.08.2019	JR/BKP
Fælleshaver + bærbuske	25.000	2019	2019/2020	2020	JR
Tagene afrenses og males 3 gange	262.000	25.3.2020	Sommer 2021	2021	PHP
Pleje af begge sider støjvold. Sirbuske bevares på sydside.	25.000	09-09.2021	2021/2022	15.03.2022	JR
Fuger v/vinduer gæses efter og repareres	4.000	09.09.2021	Efterår 2021	Maj 2022	JR
Maling af vinduer - hvis de trænger (Maler Hanne)	13000	09.09.2021	2022	Sep.2022	JR
Børnde og dræn ved vendesladser	6.000	09.09.2021	2021/2022	Sep.2022	JR
Læskærme i glas ved borde og bænke v/petanbanen.	10.000	01.02.2022	Forår 2023	Maj 2023	JR
Opsætning af ekstra skur til græsklipperen	45.000	26.07.2022	Forår 2023	Oktober 2023	JR/PHP
Pleje af støjvolden	35.000		Gennemført	Februar 2025	PHP
Planlagte					
Evt. udskiftning af tagrender og alu på stjern	350.000	24.6.2025	Udføres august 2025		PGN